

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 9. októbra 2006

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Mestské lesy Jelšava, s. r. o.

IČO:

31686541

Sídlo:

Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava

Zastúpený:

Ing. Michal Fulmek, konateľ

Bankové spojenie:

SK07 0900 0000 0000 9962 5667

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 4216/S
(ďalej len „prenajímateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Marek Mišanko – Drevo služby

IČO:

37 545 060

Miesto podnikania:

Nandraž 9, 049 61 Nandraž

Zastúpený:

Marek Mišanko

Bankové spojenie:

SK38 0900 0000 0005 1115 0713

zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Rimavská Sobota, č. 608-3266
(ďalej len „nájomca“ a spolu len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa pri zachovaní zmluvnej autonómie, vychádzajúc pritom z obsahu

Zmluvy o dielo uzavretej medzi nimi dňa 9. októbra 2006

(ďalej len „zmluva o dielo“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1

(ďalej len „dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare):

Článok I.

Východiská pre uzavretie dodatku

I.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli zmluvu o dielo, ktorej predmetom je výkon lesných prác v rozsahu ťažba a sústreďovanie dreva, odvoz drevnej hmoty z odberného miesta na sklad objednávateľa alebo sklad do Ružomberka. Zmluva o dielo v článku II zakotvuje cenu za dielo.

I.2. Vzhľadom na zmenené ceny vstupných nákladov na dopravu drevnej hmoty a záujem zmluvných strán zakotvíť do zmluvy výpovednú lehotu zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku k zmluve o dielo, ktorej obsah je uvedený nižšie v tomto dodatku.

Článok II.

Predmet dodatku

II. 1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách zmluvy o dielo:

- V článku I sa za slovné spojenie „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ...“ vkladá slovné spojenie „...podľa ročného plánu ťažby dreva vyplývajúceho z aktuálneho plánu starostlivosti o les...“
- v článku II ods. 2 zmluvy o dielo sa vypúšťa písm. a), písm. b) a písm. d) a až písm. f) a k nim sa vzťahujúci text a text vzťahujúci sa k písmenu c) sa označuje písmenom a),
- za novooznačené písm. a) a k nemu sa vzťahujúci text sa dopĺňa písm. b), ku ktorému sa vkladá nasledovný text: „odvoz drevnej hmoty: 5,6 €/m³,“
- za novooznačené písm. b) a k nemu sa vzťahujúci text sa dopĺňa písm. c), ku ktorému sa vkladá nasledovný text: „nakládka drevnej hmoty na kamión alebo vagón: 2,50 €/m³,“
- vypúšťa sa článok II ods. 3 zmluvy o dielo,
- na záver textu vzťahujúceho sa k článku X zmluvy o dielo sa pripája veta v znení: „Výpovedná lehota je pre obe zmluvné strany stanovená na jeden rok.“

Článok III

Záverečné ustanovenia

III.1. Dodatok nadobúda platnosť i účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom sa nevyžaduje úradné overenie podpisov zmluvných strán.

III.2. Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, pričom jeden rovnopis je určený pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

III.3. V prípade, ak niektoré ustanovenie dodatku je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto dodatku, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie ustanovením platným a účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného či neúčinného.

III.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, obsah dodatku si prečítali, jeho obsahu rozumujú a na znak súhlasu dodatok bez akýchkoľvek výhrad, nátlaku či tiesne podpisujú.

Za objednávateľa:

Jelšava, 06. 07. 2018

Za zhotoviteľa:

Jelšava, 06. 07. 2018

MESTSKÉ LESY JELŠAVA, S. R. O.

Ing. Michal Fulmek

Marek Mišanko